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1. Introduzione 
Il presente rapporto descrive in sintesi il lavoro svolto nella ricerca PRIME3, dal punto di vista 
dell’approccio scientifico, fornendo un quadro di lettura generale ai documenti specifici relativi ai 
diversi sottosistemi affrontati. Gli obiettivi generali (quelli specifici dei sottosistemi sono illustrati nei 
rapporti relativi), previsti nel programma originario – ridimensionati e ridefiniti nella fase di 
approvazione e di delibera del finanziamento – sono descritti in termini di risultati attesi e 
confrontati con i risultati raggiunti. 
Si elencano, altresì, le azioni di carattere scientifico (escluse, cioè, le operazioni attinenti la 
progettazione architettonica e gli elaborati grafico-descrittivi dei sistemi analizzati) svolte nelle varie 
fasi e la metodologi aseguita, secondo una lettura che confronta il livello programmatico con quello 
operativo realizzato, evidenziando le eventuali differenze e gli aggiustamenti compiuti in corso 
d’opera. 
Si illustrano, infine, le operazioni di trasferimento scientifico e didattico della conoscenza acquisita 
durante l’attività di ricerca, nonché gli aspetti riguardanti le potenzialità di trasferimento tecnologico, 
a livello industriale, dei risultati della ricerca stessa. 
2. Obiettivi 
Obiettivo generale della ricerca è stato quello di sviluppare e sperimentare un’unità edilizia modulare 
(PR.I.M.E3, sistema integrato agente quale regolatore termico) caratterizzata da alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni di gas serra in atmosfera.   
Partendo dal presupposto che gli impegni presi con il Protocollo di Kyoto richiedono un cambiamento 
radicale nella progettazione e costruzione degli edifici, responsabili per quasi il 40% delle emissioni di 
gas serra e dei consumi energetici, l’impegno programmatico del progetto PR.I.M.E3 si è basato sulla 
constatazione che non bastavano le strategie previste dalla normativa in fatto di efficienza, bensì  
occorresse un’impostazione integrata che tenesse conto del comportamento dell’edificio nell’arco 
dell’anno, nelle diverse zone geografiche italiane. 
In tale ottica, i benefici ambientali attesi sono:  
1. diretti – abbattimento del 70% del fabbisogno energetico netto, a parità di uso e comfort, 
rispetto a strutture tradizionali analoghe e dell’80% delle emissioni di CO2 e riduzione nell’uso di 
materia prima per la produzione di materiali isolanti di sintesi;  
2. indiretti – ricadute sulle filiere del processo produttivo e del mercato edilizio/impiantistico, con 
particolare riferimento alla diffusione dei sistemi alternativi sperimentati di condizionamento 
dell’aria e  all’impiego di materiali isolanti ricavati dal recupero e riciclaggio degli scarti industriali 
dei settori tessile e del pneumatico. 
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Obiettivi specifici espressi in fase di programma erano i seguenti. 
a. Risultati della ricerca direttamente trasferibili all’edilizia residenziale, industriale e del terziario, 
sia nelle nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni, utilizzando i sottosistemi sviluppati e le 
procedure di progettazione e realizzazione, anche combinati con tecnologie ambientali già 
presenti sul mercato. 
b. Sviluppo e applicazione, in modo sistemico, standardizzato e controllato di: 
D) tecniche e tecnologie che sfruttano le caratteristiche microclimatiche (vento, gradiente 
termico) del luogo in cui l’edificio è localizzato, con la soluzione di problematiche aperte, quali 
il conflitto tra ventilazione naturale e dispersioni termiche nella stagione di riscaldamento e il 
trattamento dell’umidità; 
E) tecnologie di recupero del calore delle acque di scarico (con riutilizzo delle stesse); 
F) tecnologie di trasformazione di scarti industriali, altrimenti destinati allo smaltimento, in 
prodotti termo-fonoassorbenti per la coibentazione degli edifici; 
G) modelli di aggregazione di moduli edilizi, ad alta efficienza energetica e basse emissioni, per la 
realizzazione sostenibile di interventi di rinnovo delle aree urbane. 
3. Fasi e metodologia 
Nella rimodulazione economica del Capitolato Tecnico del progetto, con invio effettuato ad 
integrazione della documentazione consegnata con nota del 06/06/2011, si indicava che le fasi 
progettuali, per numero e tipologia, dovessero rimanere uguali al progetto originale; cambiando 
invece le intensità delle azioni svolte durante tali fasi e la finalizzazione delle stesse.  In particolare, si 
evidenziava che fin dalla fase 6 si dovesse cominciare a lavorare per la realizzazione dei modelli di 
studio e dei componenti dei prototipi ai fini dell’applicazione pratica delle nuove tecnologie, 
procedure e prodotti. Ciò avrebbe comportato una netta riduzione delle attività di ricerca su più 
fattispecie astratte a favore della focalizzazione, sui modelli concreti di studio applicabili 
(progettazioni esecutive) e sui componenti da prototipizzare (esattamente così come definiti nel 
progetto originale) che avrebbero fornito il materiale per l’immediato e concreto trasferimento 
tecnologico sul mercato.  
Si rimarcava, altresì, che Il nuovo approccio proposto era reso possibile anche dal fatto che i 
richiedenti, nel lasso di tempo trascorso fra la prima presentazione del progetto ed il responso di 
ammissione, avevano già svolto e finanziato autonomamente gran parte delle attività di indagine e 
ricerca preliminare, su casi e tipologie astratte, senza l’inserimento delle stesse nel budget di spesa 
rimodulato, che per tale motivo risultava notevolmente alleggerito.  
Ciò premesso, si esaminano di seguito le fasi del progetto, individuandone le operazioni previste, 
quelle svolte e la metodologia seguita. 
Fase 1: In tale fase, riferita al periodo temporale successivo alla presentazione della domanda di 
agevolazione a valere sul primo bando e prima della pubblicazione del secondo, termine dal quale 
parte l’ammissibilità delle spese, si sono svolte le ricerche bibliografiche necessarie a definire lo stato 
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dell’arte delle tecnologie individuate nei diversi sottosistemi. L’impegno residuo rimasto, inserito nel 
budget di spesa rendicontabile, ha l’organizzazione del progetto dal punto di vista formale e 
procedurale. 
Fasi 2, 3, 4 e 5: rappresentano, come nella stesura originale, le fasi di ricerca pre-applicativa, di tipo 
astratto, prima dei modelli di studio e della prototipazione dei componenti, per fattispecie generali. 
Si riferiscono a un’indagine mirata, al contrario della prima stesura, che avrebbe fornito un panorama 
composto da diverse fattispecie, dove solo nella fase 10 si sarebbe giunti ad una selezione e 
definizione più concreta ed applicativa dei risultati. Nella nuova formulazione si prefigurava una 
maggiore concentrazione su scelte già individuate, in modo da poter procedere alla formulazione di 
soluzioni architettoniche e tecnologiche definitive. La finalità d’indagine di ampio spettro era ora 
cambiata in finalità applicativa più immediata. Durante tali fasi, pertanto, si sarebbero approfondite 
le soluzioni applicative più idonee, seppure con attività ancora afferenti al campo della ricerca.  
Questo avrebbe permesso, già dalla fase 6, di cominciare a lavorare sulla progettazione e 
realizzazione di modelli di studio concreti e componenti prototipali. 
L’indagine inerente alla possibilità di recupero del calore dalle acque di scarico era stata accantonata 
a favore di soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza ambientale e di fattibilità tecnica, 
soprattutto ai fini dell’immediata applicazione sul mercato del sottosistema acque. 
Ciò premesso, le operazioni effettivamente svolte sono di seguito illustrate. 
 
Fase 2. Strutturazione del metaprogetto. 
Tale fase si riprometteva di definire le esigenze e i requisiti tecnici, i criteri di ordinamento e sviluppo, 
le prestazioni attese, dei sottosistemi e del modulo PR.I.M.E  quale unità integrata, nonché le 
modalità tecniche di controllo e verifica dei risultati. 
Sono state svolte le seguenti operazioni: 
a. metaprogetto del modulo PR.I.M.E3, inteso come definizione del quadro delle esigenze, delle 
specifiche e dei requisiti tecnici, delle funzioni del sistema; 
b. definizione delle procedure di analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati e delle prestazioni 
raggiunte. 
 
Fase 3 – Progettazione architettonica ed elaborazione del modello di unità edilizia e delle tipologie 
aggregate. 
Il supporto scientifico a tale fase ha riguardato lo sviluppo del modello nella sua unità di sistema e 
nelle sue tipologie aggregate, nonché il controllo della coerenza tra elaborati grafici e quadro 
metaprogettuale.  
 
 
PRocedure Innovative per Moduli Edilizi Energeticamente efficienti ed Ecocompatibili 
 
PR.I.M.E
3 
 
 
2013-12-30_2013-12-30_PRIME3_COORD SCIENT_SAL CONCL.DOCX                30/12/2013  6 
Fase 4 – Progettazione dei sottosistemi del modulo e degli elementi tecnologici complementari; 
studio delle modalità di integrazione funzionale degli stessi. 
In tale fase si sono elaborati gli schemi concettuali e funzionali per la realizzazione dei modelli di 
studio e delle relative metodiche di verifica prestazionale tramite prove di laboratorio e strumenti di 
simulazione, per i seguenti sottosistemi. 
a. Ventilazione Naturale Controllata e Raffrescamento Passivo: prima concettualizzazione del 
Sistema-parete detto H-NAC (Hybrid-Natural Air Conditioning); progetto del sistema prototipale 
per le misure e i test di laboratorio, presso il Laboratorio prove Tecnologia, Materiali e 
Componenti “R. Mattone” del DAD, Politecnico di Torino (di seguito “Laboratorio”). 
b. Coibentazione con l’utilizzo di materie prime-seconde, ad alto potere d’isolamento, provenienti 
dagli scarti dei processi industriali di diverse filiere (tessile, materassi, carta, pneumatici): analisi 
dei materiali isolanti prodotti con macchinari CORMATEX e delle relative prestazioni termiche 
certificate al fine di selezionare i pannelli campione su cui misurare la permeabilità al vapore 
(parametro non disponibile allo stato della ricerca); configurazione del metodo e dello strumento 
per la verifica prestazionale energetico dell’involucro del modulo singolo tramite il programma di 
calcolo Termolog Epix 3. 
c. Studio e Definizione delle modalità di integrazione fra sottosistemi e componenti funzionali: 
prima analisi della collocazione dei pannelli isolanti nelle chiusure opache del modulo edilizio; 
ipotesi di configurazione della serra  bioclimatica. 
 
Fase 5 – Elaborazione CAD delle configurazioni del modulo PR.I.M.E3 ed analisi delle prestazioni 
attendibili. 
In tale fase si sono supportate le operazioni di definizione delle soluzioni progettuali del modulo 
singolo, verificando l’integrazione tra tipologia strutturale e composizione stratigrafica delle chiusure 
opache, in cui si sono collocati i pannelli isolanti CORMATEX.  
Si sono, altresì, definiti i requisiti e le specifiche tecniche per effettuare le prove di laboratorio della 
permeabilità al vapore di campioni di due tipi materiali CORMATEX, uno di origine da scarti  tessili, 
l’altro da scarti di pneumatici, selezionati come ottimali per l’inserimento nelle chiusure opache e 
partizioni orizzontali strutturali del modulo PR.I.M.E.3. 
 
Fasi 6, 7, 8, 9, 10: rappresentano le fasi applicative, di concretizzazione della ricerca. In particolare, 
come nella stesura originale del progetto, si sarebbe partiti dalla realizzazione dei modelli/casi di 
studio concreti con test in ambiente confinato, proseguendo con le parametrizzazioni e lo sviluppo 
dei sistemi di monitoraggio delle prestazioni, per concludere con la prototipizzazione delle 
componenti, così come previsto dal progetto originale e dalla predisposizione di quanto necessario 
per l’immediato trasferimento tecnologico sul mercato. Tutte le voci di queste fasi afferiscono alla 
“realizzazione di casi studio e di prototipi, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione della 
prestazione degli stessi”, in cui l’impegno globale dei richiedenti è identico a quello già indicato nella 
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prima stesura del progetto. Le operazioni di supporto scientifico effettivamente svolte sono di 
seguito descritte. 
 
Fase 6 - Realizzazione dei modelli di studio, sperimentazione in ambiente confinato e laboratorio 
In questa fase si sono sviluppati i modelli di studio dei sottosistemi a valenza energetica, finalizzati ad 
una verifica sperimentale (in laboratorio) e simulata (con strumenti di calcolo) delle prestazioni 
termofisiche e fluidodinamiche dei sottosistemi stessi. 
In particolare, si sono eseguite le seguenti operazioni. 
6a – Progettazione e realizzazione del modello virtuale per il sottosistema di ventilazione naturale 
controllata e raffrescamento passivo: elaborazione di tre configurazioni funzionali del sistema-parete 
H-NAC integrante lo scambiatore LoPHEx, le celle a adsorbimento dell’umidità e il sistema di 
raffrescamento evaporativo. 
6b – Progettazione e realizzazione del modello virtuale per il sottosistema coibentazione: 
configurazione e predisposizione dei dati di input per il calcolo del fabbisogno energetico netto di 
climatizzazione invernale del modulo PRIME3 singolo. 
6c – Test e prove sui modelli sperimentali: analisi fluidodinamica sul modello di scambiatore di calore 
LoPHEx, con simulazione dei turbolatori; costruzione di un prototipo di torre per raffrescamento 
evaporativo a caduta d’aria e esecuzione di misure termo igrometriche in Laboratorio con 
susseguente analisi dei dati e elaborazione di un modello predittivo degli effetti di  abbassamento 
della temperatura all’uscita dell’aria.  
6b: Simulazioni e verifica delle prestazioni termo-igrometriche dell'involucro: calcolo del fabbisogno 
di climatizzazione invernale del modulo singolo per le tre località di riferimento di PRIME3. 
6c: Organizzazione ed analisi dei risultati; reiterazioni di fase e ridefinizione delle specifiche tecniche 
e dei progetti di massima del modulo PRIME3 sulla base dei dati di  calcolo e sperimentali.  
 
Fase 7 - Elaborazione dei criteri di parametrizzazione del modulo PR.I.M.E3 sulla base delle variabili 
climatiche per le tre località di riferimento del territorio italiano 
Le analisi parametriche sono state finalizzate a determinare le potenzialità di alcune componenti 
essenziali dei sottosistemi a funzione energetica e ambientale, in condizioni variabili delle 
caratteristiche climatiche, geometriche, tecnologiche, dei materiali e  d’uso. 
7a – Parametrizzazione del potenziale di funzionamento del sistema di raffrescamento evaporativo, 
come componente del sistema parete H-NAC.  
7b – Parametrizzazione dell’efficienza dello scambiatore di calore LoPHEx in funzione dei dati 
dimensionali delle canalizzazioni. 
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7c – Parametrizzazione del funzionamento della serra bioclimatica, integrata al modulo singolo e 
aggregato.  
 
Fase  8 – Studio e sviluppo del sistema di monitoraggio e controllo delle unità modulari e degli 
aggregati 
In tale fase si sono elaborati i risultati dei test di laboratorio e dei programmi di simulazione dalle fasi 
precedenti, al fine di impostare un sistema di monitoraggio delle prestazioni dei sottosistemi 
analizzati. Si è, inoltre, analizzato un modello di controllo, su base domotica, del loro funzionamento 
integrato nel modulo PR.I.M.E.3 . In particolare, si sono svolte le seguenti operazioni. 
8a – Monitoraggio e controllo del sottosistema H-NAC, componenti raffrescamento evaporativo e 
scambiatore di calore LoPHEx . 
8b – Monitoraggio e controllo del sottosistema H-NAC, componente celle ad adsorbimento (a zeoliti) 
con rigenerazione da energia solare. 
8b –  Verifica prestazionale del sottosistema Coibentazione e interazione con la componente serra  
bioclimatica. 
8c – Analisi e modello di funzionamento del sottosistema Ciclo acque, con riferimento al recupero  
termico delle acque di scarico da bagni, docce e lavabi, per le tre località di riferimento. 
8d: Analisi di mercato sui sistemi di controllo microclimatico e monitoraggio di edifici residenziali e 
terziari. 
8e:  Linee guida per l’applicazione di un sistema di controllo microclimatico e monitoraggio al modulo 
PR.I.M.E.3.  
 
Fase  9 – Analisi dei risultati e definizione dei criteri di sviluppo del modulo PR.I.M.E3 
In tale fase si sono analizzati i risultati delle attività precedenti relative ai test di laboratorio, alle 
simulazioni, alle analisi parametriche e di mercato, per giungere alla definizione di criteri progettuali 
del modulo PR.I.M.E3, singolo e aggregato, anche tramite l’acquisizione di software in grado di 
eseguire simulazioni di tipo dinamico.  
In particolare, in relazione ai vari sottosistemi , si sono svolte le seguenti operazioni. 
9a – Sottosistema H-NAC: simulazioni fluidodinamiche (CFD), tramite il software FLUENT. 
9b – Sottosistema Coibentazione: calcoli dei fabbisogni di climatizzazione invernale e estiva del 
modulo singolo e aggregato, tramite il software Termolog Epix 3 (aggiornato con modulo serra e 
calcolo estivo). 
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9c – Sottosistema Serra Bioclimatica: simulazioni energetiche del comportamento annuale tramite il 
software Design Builder (Energy Plus) 
9d – Sottosistema Ciclo Acque: calcolo del potenziale di recupero termico delle acque grigie da 
scarichi di bagni, docce e lavabi, per il modulo PR.I.M.E3 residenziale aggregato (dimensione minima 
3 piani, due scale), nelle tre località di riferimento.  
9e – Sottosistema Controllo Microclimatico e Monitoraggio: sviluppo di un modello per il 
funzionamento integrato dei sottosistemi. 
Fase  10: Realizzazione di prototipi dei singoli sottosistemi e di modelli dimostrativi del modulo 
PR.I.M.E.3 
Questa è la fase centrale dell’intero progetto, in cui i risultati delle fasi precedenti convergono per 
concretizzatasi nello sviluppo di prototipi dei singoli sottosistemi e di modelli dimostrativi del modulo 
PR.I.M.E.3, singolo e aggregato.  
In particolare, si sono sviluppate le seguenti azioni. 
10a – Progettazione e costruzione del prototipo del Sistema-parete H-NAC, in Laboratorio, 
comprensivo dei componenti “raffrescamento evaporativo Rain Shaft” e “scambiatore di calore 
LoPHEx” e predisposto per l’installazione delle celle ad adsorbimento, del rigeneratore solare ad 
acqua e del camino solare. 
10b – Predisposizione degli elaborati di progettazione esecutiva, con relative specifiche tecniche e 
capitolari, del prototipo di Sistema-parete H-NAC, al fine di una sua riproducibilità in campo. 
10c – Modello dimostrativo di funzionamento termico invernale dei moduli singolo e aggregato (in 
linea) e relativa classificazione energetica, per le tre località di riferimento. 
10d – Modello dimostrativo di funzionamento termico estivo dei moduli singolo e aggregato (in linea) 
e confronto con il limiti di legge, per le tre località di riferimento 
10e – Modello dimostrativo del risparmio annuale di energia primaria ottenibile, con l’applicazione 
della coibentazione CORMATEX e del sottosistema H-NAC, e dell’indice di de-carbonizzazione 
(riduzione delle emissioni di gas serra) correlato, per le tre località di riferimento. 
10f – Modello dimostrativo di funzionamento annuale della serra bioclimatica applicata al modulo 
singolo PR.I.M.E.3, per le tre località di riferimento. 
10g – Modello dimostrativo di funzionamento del Sottosistema di Recupero Termico delle acque 
grigie da bagni, docce e lavabi, per le tre località di riferimento. 
10h – Modello dimostrativo del sistema di Controllo Microclimatico e Monitoraggio, applicato al 
modulo PR.I.M.E.3. 
10i – Modelli dimostrativi del sistema strutturale innovativo in alluminio dei moduli PR.I.M.E.3, 
singolo e aggregato, in diverse tipologie edilizie. 
PRocedure Innovative per Moduli Edilizi Energeticamente efficienti ed Ecocompatibili 
 
PR.I.M.E
3 
 
 
2013-12-30_2013-12-30_PRIME3_COORD SCIENT_SAL CONCL.DOCX                30/12/2013  10 
10l – Modelli dimostrativi architettonici dei moduli PR.I.M.E.3, singolo e aggregato, in diverse 
configurazioni e tipologie morfologiche. 
 
Fase 11 – Redazione di documenti tecnici idonei alla divulgazione dei risultati ed al trasferimento 
tecnologico, pianificazione delle attività informative e formative 
I tale fase conclusiva si sono svolte le seguenti categorie di attività.  
11a – Predisposizione della documentazione tecnica da pubblicare sulla stampa specializzata e da 
inviare ai portatori d’interessi.  
11b – Predisposizione di seminari e workshop.  
11c – Predisposizione di percorsi formativi da proporre ad Enti di formazione.  
11d – Creazione di un portale dedicato alla diffusione dei risultati ed al supporto tecnico per 
l’applicazione degli stessi. 
I contenuti di carattere scientifico di dette attività sono oggetto di trattazione nel Cap. 5.  
 
4. Risultati 
Complessivamente, i risultati conseguiti nell’attività di ricerca rispondono agli obiettivi posti. 
La principale variazione, rispetto al programma, consiste nell’aver affrontato anche il tema del 
recupero termico delle acque grigie, che era invece stato scartato nella rimodulazione del 
programma stesso. 
Dal punto di vista dell’approccio metodologico, si è posto un accento superiore a quanto previsto 
sugli aspetti di modellazione dei vari sottosistemi, mentre la parte di sviluppo a livello di prototipo  
ha caratterizzato principalmente quei sottosistemi – quali il sistema parete H-NAC e la componente 
strutturale associata all’involucro coibentato – per i quali il tipo di sperimentazione, le conoscenze 
acquisite, l’efficacia dei risultati e l’innovazione tecnologica hanno consentito e stimolato una 
maggiore definizione di dettaglio e costruttiva. 
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5. Trasferimento dei risultati a livello scientifico e didattico 
 
5.1 Pubblicazioni 
Dai risultati della ricerca PR.I.M.E.3 sono scaturiti, ad oggi, i seguenti articoli su argomenti 
direttamente o indirettamente connessi ai risultati stessi; tali articoli sono pubblicati, in fase di 
revisione o  accettati per  la pubblicazione. 
1. Grosso, M., “Il raffrescamento passivo degli edifici: parte prima”, azero, anno 3, n. 08, pp. 50-57, 
luglio 2013, EdicomEdizioni, Monfalcone (GO). 
2. Grosso, M., “Il raffrescamento passivo degli edifici: parte seconda”, azero, anno 3, n. 09, pp. 46-
53, ottobre 2013, EdicomEdizioni, Monfalcone (GO). 
3. Chiesa, G., Grosso, M., Simonetti, M., “A 3-field Earth-Heat-Exchange System for a School 
Building in Imola, Italy: monitoring results”, Renewable Energy, Volume 62, February 2014, Pages 
563–570, Elsevier, London. 
4. Chiesa, G., Simonetti, e S. Sola, “Low pressure drops heat exchanger for passive ventilation: 
simulation results”. Articolo in fase di revisione per la rivista Energy and Buildings, Elsevier. 
5. Grosso, M. e G. Chiesa, “PR.I.M.E.3: PRocedure Innovative per Moduli Edilizi Energeticamente 
efficienti e Ecocompatibili”. Articolo accettato per la pubblicazione sul 1° numero 2014 della 
rivista on-line TEKNÉ della SIdTA (Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura). 
 
5.2 Partecipazioni a Convegni internazionali 
Connessi, direttamente o indirettamente, alle tematiche della ricerca PR.I.M.E.3 sono le seguenti 
presentazioni, effettuate o inviate per la partecipazione a Convegni e Workshops internazionali di 
settore.  
1. Grosso, M., “A ventilative cooling system in a School Building, Imola, Italy”, presentato 
all’International Workshop: Ventilative cooling – Need, Challenges and Solution Examples, 
Bruxelles, 19-20 Marzo 2013. 
2. Grosso, M., “Advanced passive technology for water saving, sustainable food supply, and 
comfortable urban space”, QF-ARC-D-13-01049, Poster presentato alla Annual Research 
Conference 2013: “Qatar’s Cross-cutting Research Grand Challenges”, 23-25 novembre 2013, 
Doha, Qatar. 
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3. Grosso, M. “NHAC-Wall System. Natural/Hybrid Air Conditioning modular system for nearly 
zero-energy buildings and retrofitting”.  Abstract submission for the 2014 AIVC-TIGHVENT 
Conference, September 24-25 2014 Poznan – Poland. 
 
5.3 Integrazione di conoscenze nella didattica curriculare 
Le tematiche affrontate nella ricerca PR.I.M.E.3 hanno trovato uno sbocco didattico nei seguenti 
insegnamenti dei Corsi di Laurea in Architettura, di cui il Coordinatore scientifico prof. Mario Grosso 
è titolare: 
1. Environmental and Technological Design, tenuto in lingua inglese, Corso di Laurea in 
Architettura/Architecture, III anno, Politecnico di Torino. 
2. Atelier Sostenibilità nel Progetto Edificio-Impianto, Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
per il Progetto Sostenibile, II anno, Politecnico di Torino. 
5.4 Corsi e seminari 
Le tematiche affrontate nella ricerca PR.I.M.E.3 hanno trovato una correlazione nelle seguenti lezioni 
in  Corsi per i Master RIDEF di Milano e  ABITA di Firenze, nonché per due corsi FAD (Formazione a 
Distanza,) tenuti dal Coordinatore scientifico prof. Mario Grosso: 
1. Tecnologie per il Raffrescamento Passivo degli Edifici, Ciclo di lezioni al MASTER RIDEF, 
Politecnico di Milano, marzo 2012, marzo 2013. 
2. La Ventilazione Naturale Controllata e il Raffrescamento Passivo Ventilativo degli edifici, Ciclo di 
lezioni al MASTER ABITA, Università di Firenze, novembre 2011, novembre 2012, dicembre 2013, 
Firenze. 
3. La Ventilazione Naturale Controllata per la climatizzazione estiva degli edifici, registrato per la 
SOLMAP nel giugno 2013. 
4. Il controllo solare nella climatizzazione estiva degli edifici, registrato per la SOLMAP nell’aprile 
2013. 
